[회의록] 팀 프로젝트 2차 – 프로토타입 시연, 기획 역할 나누기, QA 진행 방식

통합 회의 · 2차 · 2026-11-10 · 최동환

■ 기본 정보

- 일시: 2026년 11월 10일(화) 18:00 ~ 19:00 (기억 기준, 녹음 없음)
- 장소: 7203 강의실
- 참석자: 최동환(팀장), 노단비, 윤신재, 김도경 (총 4명)
- 불참: 없음
- 작성자: 최동환 (서기)
- 이번 회의 목표: 프로토타입을 시연하고, 기획 작업과 QA 진행 방식을 정한다.
- 변경 없음: 팀명, 팀 룰 — 1차 참고

■ 지난 회의 Action Item 점검

과제	담당자	상태	비고
검문 기본 시스템 프로토타입	최동환	완료	이번 회의에서 시연 (안건 1)
비슷한 게임 시스템 분석	윤신재	완료	기본 시스템 12개 + 핵심 시스템 제안 4개. 페이퍼 플리즈 위주
디자인 방향 논의	노단비, 김도경	완료	인물 6명 이미지 프롬프트 정리 (안건 3)
각자 할 일·일정 공유	노단비 → 최동환	완료	
스토리 보완, 엔딩 구체화	노단비	진행 중	큰 흐름은 있음. 구체화는 덜 됨 (안건 2)
AI 이미지 툴 선정	전원	완료	이번 회의에서 결정 (안건 3)

- 윤신재 과제물 내용
  - 기본 시스템 12개: 판정 버튼 3개(통과·거부·구금), 위반 통지서, 근무 시간과 급여, 등급제, 생활비, 검사기, 심문, 규정집, 뉴스·신문, 뇌물, 비밀 조직, 가족
  - 핵심 시스템 제안 4개:
    - **정책 카드**: 매주 금요일 2장 중 1장 선택, 최대 2칸 장착
    - **신념**: 규율–연민 막대. 선처 대상이 오면 [거부]·[선처] 버튼
    - **압수 물품 처분**: 금지 물품을 압수하고 신고할지, 몰래 쓸지 선택
    - **특권층**: 서류에 문제가 있는 특권층이 주 0~3명. 정부 쪽지를 따르면 규율·배급 증가, 어기면 연민 증가와 불리한 카드 1장

■ 팀 운영 변경

- 역할 변경: 기획을 스토리와 시스템으로 나눈다. 바뀐 사람만 적는다.

이름	역할	비고
노단비	스토리 기획, 서브 시스템 기획, 메인 디자인	지금 스토리는 노단비가 모두 구상함
윤신재	시스템 기획, QA	다른 게임 경험을 살려 시스템을 찾음

■ 논의 안건

안건 1. 프로토타입 시연

- 논의 내용: 검문 프로토타입을 함께 플레이했다. 기획과 화면(인터페이스)을 어떻게 채울지 상의했다. 이야기하다 보니 기획 이야기가 필요해져 안건 2로 이어졌다.
- **결정 사항**: 시연에서 나온 내용은 기획 소회의에서 정리한다.
  - 담당자: 노단비, 윤신재
  - 일정: 주회의 전날 18:00까지 개발에 전달
  - 목표: 다음 버전에 반영

안건 2. 기획 역할 나누기와 회의 방식

- 논의 내용: 스토리와 큰 흐름은 있다. 구체화는 많이 덜 됐다. 마감이 1월 말이라 기획 완성이 급하다. 최동환이 기획을 나누자고 제안했고, 팀원 의견도 같았다.
  - **노단비**: 스토리 기획과 서브 시스템 기획.
  - **윤신재**: 시스템 기획. 주회의마다 과제를 받는다. 비슷한 게임을 해 보거나 자료를 모아, 넣으면 재미있을 시스템을 고른다.
  - **소회의**: 시스템 기획은 스토리 기획과 계속 맞춰야 한다. 주회의 외에 1주 2~3회 소회의를 한다(디스코드 또는 대면).
  - **개발 반영**: 소회의·디자인 결과 중 넣어 볼 만한 것은 주회의 전날 18:00까지 개발에 넘긴다. 개발은 주회의 전까지 게임에 넣어, 업데이트된 게임을 주회의에 가져온다.
  - **다음 주회의**: 업데이트된 게임을 시연한다. 시연한 게임을 QA 과제로 낸다.
- **결정 사항**: 기획을 스토리(노단비)와 시스템(윤신재)으로 나누고, 주 1회 주회의와 주 2~3회 소회의로 진행한다.
  - 담당자: 노단비, 윤신재, 최동환
  - 일정: 11/10부터
  - 목표: 매주 주회의에서 새 버전 플레이

안건 3. 디자인 공유와 AI 이미지 툴

- 논의 내용: 노단비(메인 디자인)와 김도경(서브 디자인)이 상의한 내용을 공유했다.
  - **그림체**: 저해상도 픽셀아트, 정면 상반신, 회보라색 단색 배경, 굵은 외곽선 없음, 디더링 음영.
  - **인물 6명**: 김00(15세 여), 한00(26세 남), 강00(56세 남), 진00(20대 후반 남), 박00(30세 여, 표정 2개), 최00(31세 여, A급 관료).
  - **도구 비교**: 같은 프롬프트로 제미나이와 지피티를 비교했다. 결과 그림은 맨 아래 첨부 표 참고.
- **결정 사항**: AI 이미지 툴은 GPT로 확정하고, 월 29,000원 요금제를 결제한다. 비용은 4명이 똑같이 나눈다. 인물 확정은 스토리가 정해진 뒤로 보류한다.
  - 담당자: 전원(비용), 노단비·김도경(디자인)
  - 일정: 인물 확정은 스토리 확정 후

안건 4. QA 진행 방식

- 논의 내용: 최동환이 QA 설계도를 만들어 QA 인원(윤신재, 김도경)에게 보여 주었다.
  - **파일 2개**: 보고서(적는 칸만)와 안내서(적는 법)로 나눈다.
  - **버전마다**: 게임 버전이 바뀌면 그 버전의 보고서와 안내서를 나눠 준다.
  - **대상**: 첫 프로토타입은 QA를 받지 않는다. 주회의에서 시연한 버전을 그 주의 QA 과제로 낸다.
  - **내는 법**: 끝나면 디스코드에 올린다. 또는 주회의 때 함께 확인한다.
  - **파일 이름**: 보고서는 `QA_{버전}_{이름}.pdf`, 사진은 `QA_{버전}_{이름}_{번호}.png`.

- **결정 사항**: 주회의에서 시연한 버전을 QA 과제로 내고, 버전마다 QA 보고서를 받는다.
  - 담당자: 최동환(양식), 윤신재·김도경(QA)
  - 일정: 11/17 주회의부터

■ 결정 사항 요약

결정 사항	담당자	일정	목표
기획을 스토리(노단비)·시스템(윤신재)으로 나눔	노단비, 윤신재	11/10부터	1월 말 마감 전 기획 완성
주 1회 주회의 + 주 2~3회 기획 소회의	노단비, 윤신재	11/10부터	소회의 결과를 주회의 전날 18:00까지 개발로 전달
AI 이미지 툴 GPT 확정 (월 29,000원, 4명이 나눠 냄)	전원	11/10	디자인 작업에 사용
인물 이미지 확정 보류	노단비, 김도경	스토리 확정 후	스토리에 맞는 인물 확정
주회의에서 시연한 버전을 QA 과제로 냄 (보고서·안내서 배포)	최동환, 윤신재, 김도경	11/17부터	버전마다 QA 보고서 회수

■ Action Items (다음 회의까지)

담당자	과제	목표(완료 기준)	마감일
노단비, 윤신재	기획 소회의 2~3회	소회의 결과를 개발에 전달	11/16(월) 18:00
윤신재	자료 조사, 기능 제안 → 메인 기획(노단비)과 정리	정리된 내용을 개발에 전달	11/16(월) 18:00
노단비	스토리 보완, 엔딩 구체화	보완된 기획서	11/17(화) 18:00
전원	GPT 요금제 결제 (4명이 나눠 냄)	결제 완료	11/17(화) 18:00
최동환	소회의·디자인 결과를 게임에 넣기	업데이트된 게임 + QA 보고서·안내서	11/17(화) 18:00
윤신재, 김도경	11/17 주회의에서 시연한 버전 QA	QA 보고서를 디스코드에 올리거나 주회의 때 확인	11/24(화) 18:00

■ 다음 회의

- 일시: 11월 17일(화) 18:00 (주간 정기회의)
- 예정 안건: 새 버전 플레이, 소회의 결과 공유, 스토리 진행 상황

■ 첨부 — 인물 이미지 시안

- 레퍼런스:



- 같은 프롬프트로 제미나이와 지피티를 비교했다. 인물 확정은 스토리 확정 뒤로 보류.
- 원본 그림·프롬프트 전문: 노션 디자인 페이지

인물	제미나이	지피티
김00 (15세 여)		
한00 (26세 남)		
강00 (56세 남)		
진00 (20대 후반 남)		
박00 (30세 여, 겁먹은 표정)		
박00 (30세 여, 차분한 표정)		
최00 (31세 여)		